Исх. № 26/0522/01-ГИП от «22» мая 2026 г.
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Ответственному за исполнение
контракта № 1-К/26
С.А. Мельниковой

О согласовании Порядка выполнения работ
по контракту № 1-К/26 от __.__.2026 г.
Уважаемая Светлана Александровна!
В соответствии с пунктом 9.4 Технического задания (Приложение № 1 к контракту № 1-К/26 от __.__.2026 г.) и в установленный Контрактом срок направляю на согласование Порядок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Улан-Батор, Баянзурхский район, 14-й участок, 14-й квартал /13335/, просп. Мира, здания № 69, 69/1, 69/2, 69/6 (далее — Порядок).
Порядок разработан в соответствии с требованиями Технического задания, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и определяет:
состав, последовательность и сроки выполнения работ по трём этапам (обследование, проектная документация, рабочая документация);
методологию проведения обследования с детализацией мероприятий по обмерным работам, фотофиксации, формированию ведомостей дефектов и поверочным расчётам несущих конструкций;
состав проектной документации по каждому из четырёх объектов в соответствии с разделом 10 Технического задания;
порядок прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
ключевой персонал, привлекаемый к выполнению работ, и его квалификацию;
регламент взаимодействия с Заказчиком на всём периоде исполнения Контракта.
Прошу Вас рассмотреть прилагаемый Порядок выполнения работ и сообщить о его согласовании, либо направить в наш адрес замечания и предложения, в срок до «__» __________ 2026 г. После получения подтверждения о согласовании Порядка ООО «МРС» приступит к выполнению Этапа 1 «Обследование объектов».
По всем техническим вопросам, связанным с реализацией Порядка, прошу Вас связываться непосредственно с Главным инженером проекта по контактным данным, указанным в подписи к настоящему письму.

Приложение:
Порядок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Улан-Батор, на ___ листах в 1 экземпляре.


С уважением,
Главный инженер проекта
ООО «МРС»

_________________ /__________________________/
                  (подпись)              (Ф.И.О.)

тел. +7 (___) ___-__-__   |   e-mail: gip@mrsled.ru

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО «МРС»
_________________ М.Б. Молотилов          «___» __________ 2026 г.

ООО «МРС»  |  ИНН 7743918820  |  КПП 774301001  |  ОГРН 1147746230818
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80Б, корп. 1, этаж 1, офис 112
тел. +7 (495) 221-05-46  |  info@mrsled.ru  |  www.mrsled.ru


Приложение № 1
к исх. № 26/0522/01-ГИП от 22.05.2026 г.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по адресу: г. Улан-Батор, Баянзурхский район, 14-й участок, 14-й квартал /13335/, просп. Мира, здания № 69, 69/1, 69/2, 69/6
(контракт № 1-К/26 от __.__.2026 г.)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выполнения работ (далее — Порядок) разработан в соответствии с пунктом 9.4 Технического задания (Приложение № 1 к контракту № 1-К/26 от __.__.2026 г., далее — ТЗ) и определяет состав, последовательность, сроки и методологию выполнения работ ООО «МРС» (далее — Исполнитель) по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт четырёх зданий ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее — Заказчик) в г. Улан-Батор.
1.2. Работы выполняются на основании:
контракта № 1-К/26 от __.__.2026 г. (ИКЗ 261770504349377050100100110027112243), заключённого по итогам закупки № 0373100076626000002;
Технического задания (Приложение № 1 к Контракту);
Расчёта цены Контракта и смет на проектные и изыскательские работы (Приложение № 2 к Контракту);
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
иных нормативно-технических документов, перечисленных в пункте 3 ТЗ.
1.3. Срок выполнения работ — 190 (сто девяносто) календарных дней с даты подписания Контракта. Возможно досрочное выполнение работ по согласованию с Заказчиком.
1.4. Объекты выполнения работ:
	Шифр
	Назначение
	Год постройки
	Площадь, м²
	Этажность

	№ 69
	Главный корпус
	1968
	4 224,47
	5 эт. (4 надз. + цок. + чердак + подвал)

	№ 69/1
	Корпус с переходом
	1991
	3 778,45
	3–4 эт. (с цок./подв./черд.)

	№ 69/2
	Бассейн
	1968
	1 043,66
	1 эт. (+ подвал)

	№ 69/6
	Детский сад
	1968
	1 043,66
	1 эт. (+ чердак + подвал)



1.5. Работы выполняются в три последовательно-параллельных этапа: Этап 1 «Обследование», Этап 2 «Проектная документация», Этап 3 «Рабочая документация». Допускается параллельная разработка отдельных разделов проектной и рабочей документации после сдачи Заказчику технических заключений по результатам обследования.
2. Этапы выполнения работ
Календарный план составлен в днях от даты подписания Контракта (день 0). Конкретные календарные даты определяются при подписании Контракта и фиксируются в графике производства работ (выпускается отдельным документом в течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта).
	Этап
	Срок (день от даты заключения)
	Ключевые результаты
	Основание

	Подготовительный
	0–10
	Уведомление об уполномоченном лице (2 дн.); приказы по команде, списки персонала с квалификацией (3 дн.); согласование Порядка выполнения работ (7 дн.); получение от Заказчика архивной документации (3 дн.); сбор недостающих ИРД и технических условий.
	пп. 8.2.1 Контракта; пп. 6, 9.1, 9.4 ТЗ

	Этап 1. Обследование
	10–60
	Программа обследования; четыре командировки на объект (по одному корпусу за выезд) — обмерные работы, фотофиксация, инструментальное обследование, фасады с применением промышленного альпинизма; технические отчёты по обмерам и технические заключения по каждому из четырёх зданий; акты обратной заделки вскрытий; поверочные расчёты несущих конструкций.
	п. 8 ТЗ (этап 1); ГОСТ 31937-2024; Смета № 1

	Этап 2. Проектная документация
	50–150
	Разработка ПД в составе по каждому из четырёх зданий (раздел 10 ТЗ); согласования с уполномоченными органами и эксплуатирующими организациями; формирование сметной документации (локальные/объектные сметы, ССР); подача в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости.
	п. 8 ТЗ (этап 2); ПП РФ № 87; Смета № 2

	Этап 3. Рабочая документация
	120–180
	Разработка РД на основании ПД, прошедшей экспертизу: рабочие чертежи по разделам, спецификации оборудования и материалов, заказные спецификации, ТУ, сертификаты, паспорта, перечень работ, подлежащих комиссионной приёмке, сопоставительные ведомости объёмов работ.
	п. 8 ТЗ (этап 3); пп. 2.5, 2.6 ТЗ

	Сдача-приёмка
	180–190
	Опись передаваемой документации; формирование электронного сводного комплекта ПД/РД (приказ Минстроя от 12.05.2017 № 783/пр); подписание Сторонами структурированного документа о приёмке в ЕИС; передача исключительных прав на РИД Заказчику в соответствии с п. 16.4 Контракта.
	п. 3 Контракта; ч. 13 ст. 94 № 44-ФЗ

	Гарантийный период
	190 + 3 года
	Поддержка авторских пояснений к ПД и РД; устранение недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока (3 года), за счёт Исполнителя.
	п. 3.10 Контракта; п. 4.2–4.4 ТЗ



3. Методология обследования (Этап 1)
Обследование выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2024 и пунктом 9.4 ТЗ и состоит из следующих последовательных мероприятий:
3.1. Подготовка к обследованию
сбор исходно-разрешительной документации (архивные планы БТИ, ранее выпущенные проектные и эксплуатационные документы, документация балансодержателя);
согласование Программы обследования с Заказчиком (отдельный документ, выпускается до выезда на объект);
оформление виз и регистрации специалистов в Монголии (ФЗ № 109-ФЗ, ФЗ № 115-ФЗ);
оформление пропусков на территорию объекта по согласованию с Заказчиком и монгольским балансодержателем.
3.2. Натурное обследование
предварительная (визуальная) оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций по внешним признакам, с обязательной фотофиксацией выявленных дефектов и повреждений, включая фасадные конструкции и кровельное покрытие;
выборочные обмерные работы в объёме, достаточном для формирования карт дефектов и проведения поверочных расчётов;
обследование наружных стен и фасадных конструкций на высоте с применением снаряжения промышленного альпинизма;
локальные вскрытия конструкций для определения размеров несущих элементов и параметров армирования с последующей обратной заделкой/засыпкой по акту;
обследование инженерных сетей (ОВиК, ВК, ЭО, СС, АПС/СОУЭ) в объёме, необходимом для оценки фактического износа и принятия решений по капремонту.
3.3. Камеральная обработка и поверочные расчёты
формирование описательной части и графической информации (планы, разрезы, схемы с указанием мест обнаруженных дефектов и повреждений);
формирование Ведомости дефектов и повреждений с указанием объёмов и обоснованием наиболее вероятных причин их появления;
составление Карты дефектов и повреждений — нанесение дефектов на обмерные чертежи, классификация по условным обозначениям, привязка к фотоматериалам;
плоскостные поверочные расчёты отдельных конструкций с заключениями об обеспеченности прочности, жёсткости и устойчивости;
поверочные расчёты основных несущих конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии, с принятием решения о ремонте, восстановлении, усилении или демонтаже;
определение усилий в рассчитываемых элементах от действующих нагрузок (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»);
формирование Технического отчёта по результатам обмерных работ и Технического заключения по каждому из четырёх зданий.
4. Состав проектной документации (Этап 2)
Проектная документация разрабатывается в соответствии с разделом 10 ТЗ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Состав разделов по каждому из четырёх объектов:
	Раздел / подраздел
	69
	69/1
	69/2
	69/6

	Техническое заключение
	+
	+
	+
	+

	Раздел 1. Пояснительная записка
	+
	+
	+
	+

	Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения
	+
	+
	+
	+

	Раздел 4. Конструктивные решения
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.1. Система электроснабжения
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.2. Система водоснабжения
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.3. Система водоотведения
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.4. ОВиК и тепловые сети
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.1. СКС
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.2. ЛВС
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.3. Телефонизация
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.5. Часофикация
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.6. Система динамического проецирования
	+
	+
	—
	—

	Подраздел 5.5.7. СКУД
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.8. Охранная сигнализация
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.9. Видеонаблюдение (СОТ)
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.10. Автоматизация инженерных систем
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 5.5.11. Диспетчеризация инженерных систем
	+
	+
	+
	+

	Подраздел «Технологические решения»
	+
	+
	+
	+

	Раздел 7. Проект организации капитального ремонта
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 9.1. Автоматическая пожарная сигнализация
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 9.2. СОУЭ
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 10.1. Мероприятия по антитеррористической защищённости
	+
	+
	—
	+

	Раздел 11. Мероприятия по доступу инвалидов
	+
	+
	—
	—

	Раздел 12. Сметная документация
	+
	+
	+
	+

	Подраздел 13.1. Охранно-защитная дератизационная система
	+
	+
	+
	+



Дополнительно по каждому зданию разрабатываются ведомости объёмов работ (ВОР) с привязкой к чертежам и формулам подсчёта, дефектные ведомости, локальные сметные расчёты, объектные сметы, сводный сметный расчёт (ССР). Все позиции в ведомостях содержат ссылки на чертежи и обоснование объёмов (пункт 2.2 ТЗ).
5. Прохождение Главгосэкспертизы
5.1. После завершения формирования сметной документации Исполнитель подаёт комплект в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. Заявка подаётся через Единый портал государственных услуг и личный кабинет учреждения.
5.2. Срок прохождения проверки достоверности — до 45 рабочих дней с даты регистрации заявки. В рамках выполнения Контракта на прохождение экспертизы и устранение замечаний предусмотрен буфер в 60 календарных дней.
5.3. В случае выдачи отрицательного заключения по обстоятельствам, не связанным с виной Заказчика, устранение замечаний и повторная подача осуществляются за счёт Исполнителя в сроки, обеспечивающие исполнение Контракта в установленный срок (пункт 8.2 ТЗ, абзац 2 этапа 2).
5.4. Положительное заключение Главгосэкспертизы является обязательным условием для подписания Сторонами структурированного документа о приёмке в ЕИС (пункт 1.3 Контракта).
6. Ключевой персонал и квалификация
В соответствии с пунктом 9.1 ТЗ Исполнитель направляет Заказчику списки привлекаемого персонала в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта с приложением документов, подтверждающих квалификацию. К выполнению работ привлекаются следующие ключевые специалисты:
	Роль
	Квалификационные требования

	Руководитель проекта
	Высшее техническое образование; стаж работы по специальности не менее 5 лет; опыт руководства аналогичными проектами не менее 3 лет.

	Главный инженер проекта (ГИП)
	Высшее техническое образование; членство в НРС (Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования); стаж работы по специальности не менее 10 лет.

	Руководитель работ по обследованию
	Высшее техническое образование; стаж работы по обследованию зданий и сооружений не менее 5 лет; знание ГОСТ 31937-2024.

	Инженер по противопожарным мероприятиям
	Высшее техническое образование; стаж работы по разработке разделов ПБ и АПС/СОУЭ не менее 5 лет.

	Главный специалист — архитектор
	Высшее архитектурное/строительное образование; членство в НРС; стаж работы по специальности не менее 7 лет.

	Главный специалист — конструктор
	Высшее строительное образование; членство в НРС; стаж работы по разработке конструктивных решений не менее 7 лет.

	Главные специалисты по ИОС (ЭО, ВК, ОВиК, СС, СКУД/СОТ)
	Высшее техническое образование по профилю раздела; стаж работы по специальности не менее 5 лет.

	Главный специалист — сметчик
	Высшее техническое или экономическое образование; стаж работы со сметами по объектам капитального ремонта не менее 5 лет; опыт защиты смет в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

	Специалист по нормоконтролю
	Стаж работы по выпуску комплектов ПД и РД не менее 3 лет; знание требований приказа Минстроя от 12.05.2017 № 783/пр.



Персональный состав команды с указанием Ф.И.О., должностей, реквизитов удостоверений и выписок из НРС направляется в адрес Заказчика отдельным письмом (исх. № 26/0522/02-МРС от 22.05.2026 г.) в установленный пунктом 9.1 ТЗ срок.
7. Порядок взаимодействия с Заказчиком
Единая точка контакта со стороны Заказчика — ответственный по контракту С.А. Мельникова (тел. +7 (495) 800-12-00 доб. 1120, melnikova.sa@rea.ru).
Единая точка контакта со стороны Исполнителя — Главный инженер проекта (контактные данные направлены Заказчику отдельным письмом в порядке пункта 8.2.1 Контракта).
Еженедельные рабочие совещания проводятся в формате видео-конференц-связи (Zoom/Telemost) с фиксацией решений в протоколе. Протокол направляется Заказчику на согласование в течение 1 (одного) рабочего дня после совещания.
Журнал замечаний Заказчика и ответов Исполнителя ведётся Исполнителем в электронной форме и доступен Заказчику по защищённой ссылке https://reports.scasis.app/mng/.
Все выпускаемые в ходе исполнения Контракта рабочие версии документации размещаются Исполнителем в раздел https://reports.scasis.app/mng/docs/ для оперативного ознакомления Заказчиком (структурированный документ о приёмке формируется в ЕИС в порядке раздела 3 Контракта).
Юридически значимая переписка ведётся в письменной форме с подписанием уполномоченных лиц Сторон и направляется по почте/электронной почте в соответствии с разделом 12 Контракта.
Авторский надзор за реализацией проекта в рамках настоящего Контракта не предусмотрен и регулируется отдельным договором (при заключении).
8. Контроль качества и нормоконтроль
Внутренний контроль качества обеспечивается на трёх уровнях:
проверка главными специалистами по разделам в рамках своих компетенций;
нормоконтроль (соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 2.109-2023 и иных применимых стандартов);
выходной контроль ГИП — проверка комплектности, взаимоувязки разделов, соответствия Техническому заданию и решениям обследования.
Внешний контроль качества обеспечивается:
согласованиями с уполномоченными органами, надзорными и эксплуатирующими организациями в соответствии с пунктом 4.1.2 ТЗ;
положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достоверности определения сметной стоимости (пункт 4.1.3 ТЗ);
приёмочной экспертизой Заказчика в порядке раздела 3 Контракта.
9. Формат сдачи документации
Передача Заказчику разработанной документации осуществляется в форме электронных документов в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр (XML-описи + PDF/A файлы разделов) с последующим размещением в ЕИС в составе структурированного документа о приёмке. По требованию Заказчика дополнительно передаётся бумажный комплект в согласованном количестве экземпляров.
Сметная документация передаётся в форматах, требуемых для прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России», включая выгрузку в государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
10. Ответственность и риски
10.1. Исполнитель несёт ответственность за качество, полноту и сроки выполнения работ в порядке раздела 5 Контракта и пункта 4.3 ТЗ.
10.2. Гарантийный срок на разработанную документацию — 3 (три) года с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приёмке (пункт 4.2 ТЗ).
10.3. В период гарантийного срока Исполнитель за свой счёт обеспечивает необходимое продление технических условий, повторное согласование рабочей документации (при изменении решений) и выпуск сметной документации по принятым в РД решениям не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты выпуска окончательной редакции РД (пункт 4.4 ТЗ).
10.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении Контракта, передаются Заказчику в полном объёме на дату подписания структурированного документа о приёмке (пункт 16.4 Контракта). Исполнитель направляет Заказчику уведомление об РИД, подлежащих правовой охране, незамедлительно по окончании работ.
10.5. Сведения, полученные в процессе исполнения Контракта, являются конфиденциальными в течение 3 (трёх) календарных лет с даты окончания срока действия Контракта (пункт 16.8 Контракта).
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Порядок выполнения работ вступает в силу с даты его согласования Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
11.2. Внесение изменений в Порядок осуществляется в письменной форме по согласованию Сторон. Изменения, не затрагивающие существенных условий Контракта, оформляются дополнениями к настоящему Порядку.
11.3. Настоящий Порядок составлен в форме электронного документа и направлен Заказчику в составе исх. № 26/0522/01-ГИП от 22.05.2026 г.
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